



**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR**

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

**A TRANSFORMAÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DA ARTE**

Todos os direitos reservados:

**Associação Promocional do Menor Trabalhador**

Endereço: Rua Rui Barbosa, 811

Agronômica - Florianópolis/ SC

(48) 3228-3492

Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social

[www.bussolasocial.com.br](http://www.bussolasocial.com.br)

---

## **SOBRE**

Nos anos 70, Florianópolis passou a apresentar meninos em situação de rua, o que gerava preocupação e temor na sociedade. Diante deste contexto social, as primeiras-damas do Estado e do município foram estimuladas a criarem um programa que atendesse este público vulnerável específico e em caráter não governamental, filantrópica, assistencial, sem fins lucrativos e com sede e foro na cidade de Florianópolis, inaugurou-se a Associação Promocional do Menor Trabalhador - PROMENOR, em 1977 que, desde então é mantida pela Irmandade do Espírito Santo – IDES. As atividades iniciais da instituição complementavam um programa da Prefeitura Municipal “Programa Menor Engraxate”. Estes meninos passaram a frequentar um período na Instituição onde faziam refeições, tarefas escolares e recebiam orientação do uso das caixas de engraxate que ganhavam, para obterem renda e “se ocuparem”. Graças à evolução das políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes, essas atividades foram sendo substituídas, numa perspectiva de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em fase peculiar de desenvolvimento. O histórico de atividades da PROMENOR compreende em sua origem um trabalho baseado em novos referenciais de intervenção com o público de crianças e adolescentes, possibilitando o conhecimento por meio de atividades educativas e um espaço seguro e acolhedor para o desenvolvimento dos mesmos. O atendimento prestado pela PROMENOR no município de Florianópolis permanece representativo, tanto em número de atendimentos diários (diretos – com as crianças e adolescentes e indiretos – com pais e/ou responsáveis), quanto na diversidade de atividades pedagógicas oferecidas no programa.

## **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR**

Associação  
CNPJ: 82.509.183/0001-30  
<https://www.ides-sc.org.br>  
(48) 9964-57007

---

## **ENDEREÇO**

Rua Rui Barbosa, 811  
Agrônômica - Florianópolis/ SC

---

## **RESPONSÁVEL**

**Paulo Teixeira do Valle Pereira**  
provedoria@ides-sc.org.br  
(48) 3224-5008

---

## **PESSOA DE CONTATO**

**Michelle Schmidt dos Santos  
Cameu**  
coordenacao.educarte@ides-sc.org.br  
financeiro@ides-sc.org.br  
(48) 3228-3492  
(48) 9841-96664

# A transformação cultural através da arte

01/09/2023

15/11/2023

Prazo de execução:

2 meses

## Público Alvo

12

Criança

0 anos a 6 anos

73

Criança

7 anos a 11 anos

37

Adolescente

12 anos a 14 anos

8

Adolescente

15 anos a 17 anos

130  
total

## BREVE DETALHAMENTO DO PROJETO

O espaço físico da PROMENOR já conta com uma sala apropriada para as atividades de arte, com enfoque no despertar apurado da criatividade das crianças e adolescentes atendidos pelo programa EducArte, porém, necessita de algumas reformas, pois, atualmente, encontra-se bem deteriorado. Nos dias de chuva, por exemplo, as aulas de arte precisam ser canceladas. Há problemas no forro, infiltrações nas paredes, os azulejos também se encontram quebrados e bem gastos, mobílias bambas, etc., tornando o local, que deveria ser atrativo, seguro e acolhedor, insalubre. Ao identificar esta urgente demanda, forma convidadas arquitetas voluntárias para a execução de um projeto de interiores, logo no início do ano. Ao levantarem as medidas, as profissionais foram identificando outros reparos necessários, além da parte estética, como os já mencionados. Embora o projeto ainda encontra-se em andamento, já foi possível identificar alguns materiais que serão necessários para sua realização. Desta forma, contamos com o apoio desta emenda para tirarmos do papel a intenção de dar vida ao espaço e segurança aos que ali circulam, neste espaço onde acontecem as aulas de artes.

## OBJETIVO GERAL

Tornar o ambiente da sala de artes do programa EducArte, da PROMENOR, mais seguro, colhedor e agradável às crianças e aos adolescentes atendidos.

## Objetivos específicos

- 1 Trocar o forro, atualmente em madeira, bem deteriorado, por PVC.
- 2 Pintar as paredes do local.
- 3 Restaurar a parte elétrica.
- 4 Instalar um ar-condicionado.
- 5 Trocar duas janelas.
- 6 Substituir o tanque.
- 7 Substituir a torneira para o tanque.
- 8 Substituir duas mesas de artes.



# Monitoramento do projeto:

## 1.1 Ações

Pontos de monitoramento
<b>REALIZADAS</b> <b>100%</b>
<b>NÃO REALIZADAS</b> <b>0%</b>
<b>ATRASADAS</b> <b>0%</b>

## 1.2 Quadro de resumo da ações

SITUAÇÃO DA AÇÃO	PERCENTUAL	TOTAL
<b>Ações realizadas</b>	100%	8
Com resultado obtido	100%	8
Com resultado obtido parcialmente	0%	0
Com resultado não obtido	0%	0
<b>Ações não realizadas</b>	0%	0
<b>Ações atrasadas</b>	0%	0
<b>Ações Futuras</b>	0%	0
<b>Total de ações</b>		<b>8</b>

### 1 Trocar o forro, atualmente em madeira, bem deteriorado, por PVC.

#### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

#### AÇÕES

<b>Realizadas:</b>	<b>1</b>
<b>Não realizadas:</b>	<b>0</b>
<b>Em atraso:</b>	<b>0</b>
<b>Futuras:</b>	<b>0</b>

#### Quadro ações do objetivo 1

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**1.1 Através da mão de obra e da compra do material, trocar o forro da sala, hoje em madeira já bem deteriorada, por PVC.**

#### Resultado Esperado:

Solucionar o problema das goteiras nos dias de chuva e também das infiltrações nas paredes.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

O forro de madeira da sala de artes, muito deteriorado, foi substituído por um novo, em material PVC.

#### Evidências



## 2 Pintar as paredes do local.

### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

### AÇÕES

Realizadas:	1
Não realizadas:	0
Em atraso:	0
Futuras:	0

### Quadro ações do objetivo 2

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**2.1** *Através da mão de obra e da compra do material com recurso próprio ou através de doações (de tinta), pintar as paredes da sala, hoje bem deterioradas.*

#### Resultado Esperado:

Tornar o ambiente da sala de artes mais acolhedor às crianças e adolescentes, participantes do programa.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

As paredes foram pintadas, através de mão de obra especializada, a revitalizar o espaço.

#### Evidências



## 3 Restaurar a parte elétrica.

### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

### AÇÕES

Realizadas:	1
Não realizadas:	0
Em atraso:	0
Futuras:	0

### Quadro ações do objetivo 3

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**3.1** *Através da mão de obra e da compra do material necessário, restaurar algumas tomadas da sala que estão sem funcionar, e suas respectivas fiações.*

#### Resultado Esperado:

Proporcionar mais segurança e


#### Evidências

funcionalidade aos participantes das aulas de artes durante as atividades desenvolvidas.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Através da mão de obra e da compra do material necessário, restaurar algumas tomadas da sala que estão sem funcionar, e suas respectivas fiações.



#### 4 Instalar um ar-condicionado.

##### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

##### AÇÕES

<b>Realizadas:</b>	<b>1</b>
<b>Não realizadas:</b>	<b>0</b>
<b>Em atraso:</b>	<b>0</b>
<b>Futuras:</b>	<b>0</b>

##### Quadro ações do objetivo 4

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**4.1 Através da mão de obra e da compra de um ar-condicionado, instalar o aparelho de maneira adequada.**

##### Resultado Esperado:

Proporcionar uma climatização agradável aos atendidos pelo programa, durante suas aulas de artes.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Após a compra do aparelho de ar-condicionado, houve a instalação na sala de artes de maneira adequada.

##### Evidências



#### 5 Trocar duas janelas.

## STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

## AÇÕES

Realizadas:	1
Não realizadas:	0
Em atraso:	0
Futuras:	0

### Quadro ações do objetivo 5

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**5.1 Através da mão de obra e da compra de duas novas janelas, instalá-las de maneira adequada.**

#### Resultado Esperado:

Proporcionar segurança e também um visual estético melhor ao ambiente.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Através da mão de obra e da compra de duas novas janelas, instalá-las de maneira adequada.

#### Evidências



## 6 Substituir o tanque.

### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

### AÇÕES

Realizadas:	1
Não realizadas:	0
Em atraso:	0
Futuras:	0

### Quadro ações do objetivo 6

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**6.1 Através da mão de obra e da compra de um novo tanque, instalá-lo de maneira adequada.**

#### Resultado Esperado:

Oferecer funcionalidade à utilização do tanque, nos momentos de higienização das mãos dos participantes e dos utensílios de


#### Evidências

artes, e também uma estética melhor à sala.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Através da mão de obra e da compra de um novo tanque, instalá-lo de maneira adequada.



## 7 Substituir a torneira para o tanque.

### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

### AÇÕES

<b>Realizadas:</b>	<b>1</b>
<b>Não realizadas:</b>	<b>0</b>
<b>Em atraso:</b>	<b>0</b>
<b>Futuras:</b>	<b>0</b>

### Quadro ações do objetivo 7

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

**7.1 Através da mão de obra e da compra de uma nova torneira para o taque, instalá-la de maneira adequada.**

### Resultado Esperado:

Oferecer funcionalidade à sua utilização, nos momentos de higienização das mãos dos participantes e dos utensílios de artes, e também uma estética melhor à sala.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Através da mão de obra e da compra de uma nova torneira para o taque, instalá-la de maneira adequada.

### Evidências



## 8 Substituir duas mesas de artes.

### STATUS

Objetivo finalizado - completamente atingido

### AÇÕES

<b>Realizadas:</b>	<b>1</b>
<b>Não realizadas:</b>	<b>0</b>
<b>Em atraso:</b>	<b>0</b>
<b>Futuras:</b>	<b>0</b>

---

## Quadro ações do objetivo 8

---

Período de execução: 01/09/2023 até 15/11/2023

### 8.1 *Comprar duas novas mesas de artes.*

#### **Resultado Esperado:**

Tornar o ambiente da sala de artes mais lúdico e harmonioso, uma vez que, as mesas a serem substituídas, encontram-se destoantes, bambas e deterioradas.

**Ação realizada:** Sim

**Resultado Obtido:** Sim

Comprar duas novas mesas de artes.

#### **Evidências**

